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Informačný materiál pre potreby Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
REKONŠTRUKCIA OBJEKTU DOM KULTÚRY DÚBRAVKA 

 
2015 

 
- Diskusie o stave budovy a ďalšom využití, resp. rekonštrukcie DK s poslancami 

a odborníkmi 

- Špecifikácia zadania a možná využiteľnosť objektu 

- Konzultácie s autorom pôvodného projektu 

- Zameranie skutkového stavu 

- Majetkové vysporiadanie budovy a pozemkov 

 
 

2016 
- Konzultácie s autorom pôvodného projektu 

- Špecifikácia zadania a možná využiteľnosť objektu 

- Zameranie skutkového stavu 

- Spracovanie jednoduchej dokumentácie ako podklad súťažných podmienok, spracovanie 

statického posuduku 

- Príprava architektonickej súťaže 

- Príprava lokalitného programu 

- Pripomienkovanie plánovaného využitia objektu 

- Príprava súťažných podmienok 

- Pasportizácia skutkového stavu 

- Spracovanie historických podkladov 

- Doplnenie súťažných podmienok o podklady pešej zóny a zamýšľaného priestorového 

prepojenia centra a okolia DK s prihliadnutím na okolitú plánovanú výstavbu 

- Doplnenie lokalitného programu využitie priestorov na kultúrnospoločenské podujatia 

- Zostavenie poroty a personálne obsadenie architektonickej súťaže 

- Pripomienkovanie súťažných podmienok Slovenskou komorou architektov (SKA) 

- Pripomienkovanie súťažných podmienok autorom projektu Ing. Imrich Ehrenberger 

- Prepracovanie a príprava súťažných podmienok na základe požiadaviek SKA,  

súlad so súťažným poriadkom SKA 
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2017 
- Pripomienkovanie súťažných podmienok Slovenskou komorou architektov (SKA) 

- Zmena členov poroty, zosúladenie so súťažnými podmienkami SKA 

- Pripomienkovanie súťažných podmienok autorom projektu Ing. Imrichom Ehrenbergerom 

- Vyhlásenie architektonickej súťaže – marec 2017 

- Vyhodnotenie súťažných návrhov a vyhlásenie víťaza a víťazného architektonického 

návrhu – apríl 2017 

- Prezentácia súťažných návrhov verejnosti – máj-jún 2017 

- Vyhlásenie výberového konania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu 

a dostavbu objektu DKD v zmysle výsledkov architektonickej súťaže a požiadaviek MČ – 

august 2017 

- 25.9.2017 termín na predkladanie ponúk na zhotovenie projektovej dokumentácie pre 

rekonštrukciu a dostavbu objektu DKD 

 
Predpokladaný ďalší postup  

- Vyhodnotenie ponúk na zhotovenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu a dostavbu 

objektu DKD, podpis zmluvy s víťazom súťaže 

- Spracovanie projektovej dokumentácie v zmysle architektonickej súťaže a v súlade so 

súťažnými podkladmi  

- Inžinierska činnosť, povoľovací proces 

- Príprava dokumentácie pre verejné obstaranie dodávateľa stavby 

- Schvaľovací proces 

- Výberové konanie na dodávateľa stavby a technický dozor 

- Pripomienky, schvaľovací proces, zmluvná dokumentácia 

- Realizácia stavebných prác 

- Inžinierska činnosť, kolaudácia 

- Zahájenie činnosti v zrekonštruovaných priestoroch DKD, presun pracovísk miestneho 

úradu 

 
 


