

Harmonogram prác – Rekonštrukcia tried a chodieb v ZŠ Beňovského

Vzhľadom na skutočnosť, že rekonštrukcia bude prebiehať z väčšej časti počas školského roka musí uchádzač v plnej miere rešpektovať z toho vyplývajúce obmedzenia. Všetky hlučné práce musí uchádzač vykonávať prednostne počas víkendov, školských prázdnin alebo iných dní kedy bude škola uzatvorená a len výnimočne v poobedňajších hodinách po skončení vyučovania. Priebeh prác bude rozdelený obstarávateľom na 6 etáp tak, aby boli minimalizované dopady na výuku žiakov a chod školy a bolo možné zabezpečiť presuny žiakov. Uchádzač je povinný si zabezpečiť dostatočné personálne zabezpečenie a technické vybavenie potrebné na realizáciu stavebných prác v súlade s harmonogramom prác. Tento harmonogram je záväzný a na oneskorenie zapríčinené bežnou prevádzkou školy nebude obstarávateľ prihliadať. V prípade nepredpokladaných zmien v chode školy z dôvodu vývoja pandemickej situácie (uzatvorenie škôl na dlhšie časové obdobie) sa môže obstarávateľ písomne dohodnúť s uchádzačom na zmene harmonogramu.

I. etapa - triedy 1.13, 1.12, 1.11

Zahájenie prác: 14.1.2022 Ukončenie prác: 30.1.2022

II. etapa – triedy 1.10, 1.09, 1.08

Zahájenie prác: 4.2.2022 Ukončenie prác: 20.2.2022

III. etapa – triedy 1.07, 1.06

Zahájenie prác: 25.2.2022 Ukončenie prác: 13.3.2022

IV. etapa – triedy 1.01, 1.02

Zahájenie prác: 18.3.2022 Ukončenie prác: 3.4.2022

V. etapa – 1.03, 1.04, 1.05

Zahájenie prác: 22.4.2022 Ukončenie prác: 8.5.2022

VI. etapa – všetky chodby a obidve schodiská

Zahájenie prác: 3.6.2022 Ukončenie prác: 17.7.2022

Polročné prázdniny: 4.2.2021
Jarné prázdniny: 28.2.2021 – 4.3.2021
Veľkonočné prázdniny: 14.4.2021 – 19.4.2021
Letné prázdniny: 1.7.2021 – 31.8.2021